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 Abstrakt 
Problematika výstavby svépomocí, práce s velkou a malou stavební firmou 
Tématem bakalářské práce je zejména problematika svépomocné 
výstavby. Teoretická část je věnována definování oblasti stavebního trhu, kde lze 
tento způsob realizace zvolit, a činnostem, které naopak svépomocně realizovat 
nelze. Vše na základě platné české legislativy. Pokračuje analýzou rozhodujících 
kritérií, na základě kterých se stavebník rozhoduje pro realizaci stavby svépomocí 
či dodavatelským způsobem.  
Praktická část práce se věnuje konkrétní stavbě a stavebním konstrukcím, 
u kterých je vypracováno finanční a časové porovnání mezi svépomocnou 
výstavbou a stavbou na klíč, a výsledky jsou užity jako vodítko pro odhad nákladů 
na celý objekt. 
Cílem práce je zdokumentovat fakta ovlivňující volbu způsobu realizace 
stavby, následně porovnat obě varianty realizace stavby, a to na základě 
zdokumentovaných faktů a zpracovaných informací, a vyvodit závěr, ve kterém 
budou objektivně posouzeny výsledky.  
  
Klíčová slova:  
Cena stavby. Kalkulace ceny technologického procesu. Náklady na stavbu. 
Podnikatel ve stavebnictví. Realizace svépomocí. Stavba na klíč. Stavebník.  
  
 Abstract 
The issue of the self-help construction, work with a large and a little 
construction company 
The topic of the bachelor thesis is especially the issue of self-help 
construction. The theoretical part is devoted to defining the area of the 
construction market, where this way of realization can be chosen and activities, 
which on the contrary can not be made self-help. All based on valid Czech 
legislation. It continues with the analysis of the decisive criteria on the basis of 
which the builder decides to build the building in a self-help or supplier way. 
The practical part is devoted to a specific building and building 
constructions, on which there is a financial and time comparison between self-
build and turnkey construction and the results are used as a guideline for 
estimating the costs for the whole object. 
The aim of the thesis is to document the facts influencing the choice of the 
method of realization of the construction, the subsequent comparison of all 
variants on the basis of the previously obtained and processed information and 
the conclusion in which the results will be objectively assessed. 
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Úvod 
Stavebnictví je součástí vývoje lidstva od doby, kdy naši předkové začali 
budovat jednoduché přístřešky kvůli ochraně před nepříznivými klimatickými 
vlivy. Je hybatelem historie, synonymem pro vývoj člověka, způsobem, jak 
dokazovat své nabývající schopnosti a znalosti. Tehdy - a v celém průběhu 
historie - na sebe realizace staveb vázala obrovský objem lidské práce a 
hmotných prostředků. 
První architektonický projev opravdového stavitelství a se datuje okolo 3. 
tisíciletí před naším letopočtem, v době bronzové, do dob sumerské civilizace a 
starověkého Egypta.  
Stavebním materiálem v těchto dobách byla hlína, dřevo a kámen. Až 
s využitím kamene se začaly budovat stavby, které přetrvaly až do naší doby, což 
nám dává krásnou příležitost vžít se do způsobu myšlení zakladatelů architektury 
a stavitelství.  
Bylo by možné vystavět megalitickou stavbu, jako je stupňovitá pyramida 
v Sakkáře ve starověkém Egyptě, bez organizačních schopností, na tu dobu 
nevídaných, plánování, projektování a písemné komunikace? 
Ne. Realizace prvních dochovaných staveb těchto rozměrů byly řízeny 
skupinou lidí se stavebními znalostmi, znalostmi základních přírodních zákonů a 
lidmi se schopností organizovat práci tisíců dělníků. Mocenská hierarchie byla 
zakončena hlavním stavitelem, architektem, stavbyvedoucím a autorským 
dozorem v jedné osobě. Takovým člověkem byl v případě Džoserovy pyramidy 
zakladatel architektury a stavitelství Imhotep, architekt, stavitel, sochař a kněz 
starověkého Egypta, později uctívaný jako Bůh.  
Kam tímto nesmělým náhledem do dávné historie mířím? Taková 
organizace společenství dělníků (ne však otroků, protože je dokázané, že ve 
zmiňované době dělníci dostávali za odvedenou práci plat, jídlo a měli veškerá 
osobní lidská práva), jejich velitelů, koordinátorů a vedoucího stavitele se dá 
s téměř identickou podobností přirovnat k současné podobě moderního řízení 
velké stavební společnosti. Tudíž se dá říci, že již od počátku stavitelství 
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realizovaly stavby stavební společnosti s hierarchickou strukturou řízení, s jasně 
vymezeným a strukturovaným projektem, časovým harmonogramem, pracovní 
dobou a také se zadavatelem stavby. Finanční stránka nebyla řešena jako první, 
jak to bývá většinou v současnosti, jelikož zadavatelem těchto velkých staveb 
býval panovník, který se mohl pyšnit téměř neomezenou mocí, neomezeným 
počtem pracovních sil a potažmo jakýchkoliv zdrojů, tedy i finančních.  
Současně s rozvojem organizovaného velkého stavitelství se jistě začala 
objevovat také takzvaná svépomocná realizace staveb, zejména osobních obydlí 
obyčejných lidí. Jejím principem bylo kolektivní stavění lidských obydlí. Lidé 
z okolí si vzájemně vypomáhali a vše realizovali sami. Svépomocná výstavba se 
v tomto smyslu nezměnila po tisíciletí.  
Posuňme se v časové ose do doby Rakousko-Uherska, do konce 19. a 
začátku 20. století, odkdy se odvíjejí moderní dějiny českého národa. S dopady 
této doby se potýkáme dodnes. 
Je známo, že české země byly tažnou silou rakousko-uherské ekonomiky. 
Mnoho průmyslových podniků sídlilo právě zde. Stavěly se moderní stavby a 
zejména s nástupem nového stavebního materiálu-oceli se dosahovalo do té 
doby nevídaných stavebních úspěchů. Svépomoc začala být postupně 
omezována, nástup malých stavebních podniků, včetně venkova, sílil, lidé začali 
mít více peněz. (1) 
Po 1. světové válce se Evropa nacházela v krizi. Rakousko-Uhersko se 
rozpadlo, ale česká země, dá se říci, z toho profitovala. Vzniklo Československo, 
označované jako první republika, s Tomášem G. Masarykem v čele. 
Byl to „zlatý věk“ průmyslu, vrcholné období společnosti, kdy se lidem 
dařilo. Ruku v ruce s tím šlo stavebnictví, kdy vznikaly velké i malé stavební 
závody a svépomocná výstavba byla procentuálně nejmenší za dlouho historii. 
(2) 
V době pádu socialismu, v 90. letech 20 století, kdy neexistoval soukromý 
sektor podnikatelů, byla svépomoc jedinou možností, jak si postavit vlastní dům. 
Změna nastala s nástupem kapitalismu, kdy naopak masivně vznikaly nové 
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společnosti či se restituovaly režimem zestátněné podniky, a svépomocná 
výstavba opět razantně poklesla.  
V 21. století se věci opět mění. Do roku 2007, v době ekonomické 
konjuktury, vzniklo množství stavebních firem.  Vzrostly poptávky ve stavebnictví 
a navzdory tomu, že se ceny stavebních prací vyšplhaly vysoko, lidé spíše volili 
realizaci prostřednictvím firem, nikoliv svépomocí. Obrat nastal s příchodem 
finanční krize od roku 2007. Stavebnictví bylo zasaženo nejsilněji -  v důsledku 
snížené poptávky nastaly krachy firem, zejména malých a středních, a výrazně 
poklesly ceny stavebních prací.  Najednou byla pořizovací cena kritériem číslo 
jedna a stavba svépomocí byla na vzestupu. Od té doby je vyvíjen obrovský tlak 
na spotřebitele, svépomocná výstavba je popularizována mnoha způsoby, 
především na internetu a v různých stavebních časopisech. 
V současnosti se ani velké stavební společnosti nebrání, z důvodů silné 
konkurence, realizaci drobných staveb. Lídři na stavebním trhu své společnosti 
strukturují na samosprávné menší celky, tak vznikají například divize pro 
výstavbu rodinných domů.  
Rozhodnutí, jakým dodavatelem se bude daná stavba realizovat, je plně 
v rukou investora, zadavatele. Realizace svépomocí je stále nedílnou součástí 
stavebnictví, má ovšem jasně daná pravidla a omezení. 
V bakalářské práci se budu zabývat rozborem faktorů spjatých 
s rozhodnutím, jakou cestou realizace se stavebník vydá, zda stavbou 
svépomocí, s pomocí malé či velké stavební firmy, s přihlédnutím k 
technologickému pokroku ve výrobě stavebních materiálů, vysokým 
energetickým standardům, či estetickému vjemu staveb. 
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1 Statistické údaje 
V rámci zkoumání českého stavebního trhu a zanalyzování svépomocné 
výstavby jsem kontaktoval několik institucí a také několik podnikatelů. Jako 
příklad uvádím Český statistický úřad, Eurostat, Českou komoru architektů, 
inženýrů a techniků nebo iniciativu Svépomocí.cz zastoupenou panem Pavlem 
Tesárkem. 
V příloze č.1 jsou uvedeny e-mailové odpovědi na mou žádost o 
poskytnutí statistických údajů reflektujících svépomocnou realizaci staveb. 
Bohužel žádná odpověď nebyla přínosná, proto jsem se musel spokojit 
s neoficiálním průzkumem iniciativy Svépomocí.cz. 
 
1.1 Svépomocí.cz 
Pavel Tesárek, zakladatel iniciativy Svépomocí.cz, bohužel na dotaz 
nezareagoval. 
Neoficiální průzkum Svépomocí.cz 
Jediným údajem použitelným pro hrubé nastínění procentuálního 
zastoupení svépomocné výstavby v ČR jsou výsledky internetového dotazníku 
z roku 2014 zveřejněné na portálu www.svepomoci.cz. Vyplnilo jej cca 300 
respondentů uvažujících o stavbě rodinného domu.  
Výsledky jsem se pokusil implementovat do širších vztahů, využil jsem 
fakta o počtu vydaných stavebních povolení a objemu výstavby bytových 
jednotek v tomto roce, následně, na tomto základě, jsem se pokusil predikovat 
vývoj v letech budoucích, až do roku 2017. Vycházel jsem z informací o nárůstu 
procenta svépomocných stavebníků, taktéž získaných z průzkumu iniciativy 
Svépomocí.cz. 
Musím podotknout, že tyto průzkumy jsou poměrně zpochybnitelné a 
nepodložené odborným statistickým zkoumáním.  
13 
 
Setkal jsem se s mnoha velmi zavádějícími informacemi spojenými se 
svépomocnou realizací. Výjimkou není ani hanění stavebních firem především 
kvůli údajnému obohacování se vysokými zisky na úkor stavebníků, či útoky na 
čestnost lidí podnikajících v tomto sektoru.  
Příklad: V Česku přibývá lidí, kteří si staví rodinný dům svépomocí. 
Bydlení na klíč je drahé a jeho kvalita není vždy zaručena. Řemeslníci šidí na 
materiálech a nedodržují technologické postupy. Vyplývá to z průzkumu 
Asociace výrobců minerální izolace a iniciativy Svépomocí.cz. (3) 
Proti těmto praktikám se silně ohrazuji. Podle průzkumu zohledňujícího 
všechny formy svépomocné výstavby rodinného domu - kromě realizace na klíč 
- postavilo své bydlení za rok 2014 5000 lidí v ČR. Očekávaný meziroční nárůst 
byl 30 %. (4) 
To by v roce 2015 činilo 6500 svépomocných staveb, pro rok 2016 by se 
číslo vyšplhalo na 8450 svépomocných stavebníků. 
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Graf 1-1  – Podíl svépomocné výstavby na celkovém počtu dokončených bytů v 
ČR za období 2012-2015 
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2 Legislativa spojená se svépomocnou výstavbou 
Svépomocná realizace není možná u všech typů staveb a konstrukcí, jsou 
zde jasně daná pravidla ve formě právní, tj. zákonů upravujících tuto 
problematiku. Veškerou svou snahu postihnout problematiku realizace staveb 
svépomocí či pomocí firem vztahuji pouze na Českou republiku a její zákony.  
Legislativa je proměnlivá substance, která by měla správně reagovat na 
vnější vlivy a nejnovější trendy, a to buď pozitivně nebo represivně. Můžeme říct, 
že tomu tak je. Zákon upravující vše o stavebnictví se změnil naposledy dne 14. 
března 2006, kdy vešla v platnost poslední novela zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu. V současné době se chystá novela 
zákona, která vnese do světa stavebnictví řadu větších a menších změn, jak na 
úseku územního plánování, tak na úseku stavebního řádu.  
V této kapitole budu citovat pouze zákon o stavebním řádu a jeho vybrané 
paragrafy věnující se problematice svépomocné výstavby a její definici. 
Stavební zákon v § 160 odst. 1 stanovuje, že provádět stavbu může jako 
zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné 
vedení provádění stavby stavbyvedoucím, pokud v odstavcích 3 a 4 není 
stanoveno jinak. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž 
provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou 
držiteli takového oprávnění. 
Následující odstavce definují, kdy lze stavbu provádět svépomocí.  
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Odstavec 3. 
Svépomocí může stavebník sám pro sebe provádět: 
a) stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce uvedené v § 103,  
b) stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce uvedené v § 104. 
Odstavec 4 
Stavby uvedené v odstavci 3 lze provádět svépomocí, pokud stavebník 
zajistí stavební dozor, není-li pro takovou činnost sám odborně způsobilý. Jde-li 
však o stavbu pro bydlení nebo změnu stavby, která je kulturní památkou, je 
stavebník povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. 
Odstavec 3 nás odkazuje na § 103 (Stavby, terénní úpravy, zařízení a 
udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení) a § 104 
(Jednoduché stavby, terénní úpravy a udržovací práce vyžadující ohlášení) 
stavebního zákona, kde je přesně definováno, jaké druhy staveb svépomocí lze 
stavět.  
Stavbu svépomocí lze zvolit u těch staveb, které před svou realizací 
nepotřebují ohlášení stavebnímu úřadu, a staveb, u kterých stačí ohláška. 
 
2.1 Definice svépomocné výstavby 
Stavebním zákonem není „svépomoc“ nijak definována. Význam lze 
dovodit z toho, že se obecně ukládá, že stavby provádí stavební podnikatel. Na 
základě smlouvy o dílo uzavřené mezi stavebníkem a stavebním podnikatelem 
se stavební podnikatel zavazuje stavebníkovi tím, že zodpovídá za včasné a 
řádné provedení stavby. (5) 
Stavební podnikatel se tedy realizace neúčastní jako hlavní dodavatel 
stavebních prací, stavbu realizuje stavebník svými silami, nebo si najímá 
řemeslníky na jednotlivé profese. 
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2.2 Definice malého stavebního podnikatele 
Veškeré členění velikosti společností jsem převzal z Agentury pro podporu 
podnikání a investic CZECHINVEST. Hodnocení je založené primárně na objemu 
ročního obratu společnosti a počtu zaměstnanců na HPP. 
Malý stavební podnikatel je definován ve smyslu § 420 a § 421 zákona č. 
89/2012., občanského zákoníku jako podnikatel zaměstnávající méně než 50 
zaměstnanců, nebo jehož obrat/příjmy nepřesahují korunový ekvivalent 10 mil. 
EUR. (6) 
Velmi velkou roli na trhu hrají ještě podnikatelé drobní, u nichž se v definici 
uvádí: zaměstnává méně než 10 zaměstnanců a jeho aktiva/majetek nebo 
obrat/příjmy nepřesahují korunový ekvivalent 2 mil. EUR.  
 
2.3 Definice velkého stavebního podnikatele 
Velkou stavební společnost klasifikuji, pro účely porovnání, jako firmu 
s více než 250 zaměstnanci, což je na pomezí středně velké firmy. Její roční obrat 
nepřekročí částku 50 mil. EUR. (6) 
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3 Faktory ovlivňující volbu způsobu realizace 
stavby 
Tato kapitola je věnována rozboru faktorů, na jejichž základě se zpravidla 
stavebník rozhoduje, jak bude svůj projekt realizovat, zda sám svépomocí, či se 
stavebním podnikatelem. Veškeré pojmy a zákonem dané mantinely pro 
svépomocnou výstavbu jsem objasnil v předešlé kapitole, budu se na ně tedy 
odkazovat.  
Rozhodnutí se utvářejí na základě okolních impulzů a životních zkušeností 
dotyčného stavebníka, záleží na tom, v jakých žije podmínkách sociálních, 
ekonomických či enviromentálních. Ne vždy je však člověk schopen vzít v úvahu 
všechny faktory, stavebník je často v oblasti stavebnictví nezkušený, nebo je 
lehce ovlivnitelný a snadno přijme mylný názor. To vše je možné a skutečně se 
děje. Pokusil jsem se podchytit všechny faktory a co možná nejvíc je definovat a 
popsat. 
 
3.1 Cena 
Je velmi rozšířeným názorem, že stavbou svépomocí lze postavit rodinný 
dům s polovičními či dokonce třetinovými náklady. Mnoho lidí, především z řad 
odborníků, se proti tomuto tvrzení silně ohrazuje a snaží se prezentovat své 
stanovisko. Všichni se shodnou, nehledě na stupeň zasvěcení a vzdělání ve 
stavebnictví, že realizací svépomocí lze stavbu pořídit za menší cenu než při 
stavbě takzvaně na klíč od stavebních podnikatelů. 
Finanční výdaje na stavbu začínají již v přípravné fázi jakéhokoliv projektu, 
bez ohledu na to, jestli se stavebník rozhodne stavbu zadat nebo ne.  
Důvodem, proč lidé využívají služeb stavebních firem z hlediska financí, je 
sloučení veškerých výdajů do jedné ceny, která obsahuje veškeré stavební 
práce, materiál, režie a zisk stavební firmy, včetně DPH. Cenová nabídka se 
zpravidla odevzdává ve formě položkového rozpočtu. V ceně mohou být i další 
služby spojené s realizací, například zhotovení projektové dokumentace či její 
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odkup (pokud společnost nabízí typové projekty), pomoc při vyřizování 
stavebního povolení a dalších náležitostí spojených s každou stavební prací (buď 
formou konzultací nebo téměř kompletního vyřízení). 
Tento způsob je stejný pro velké i pro malé stavební firmy, lišit se mohou 
způsoby poskytování služeb, jejich kvalita a způsob realizace. Volbou 
svépomocné realizace se v podstatě stavebník vzdává této služby a veškeré 
povinnosti, starosti a odpovědnost přebírá on. Tímto se staví do pozice 
„generálního dodavatele“ a vše záleží na jeho přístupu k práci, nikoliv na 
schopnosti platit za práci druhým. 
Věnovat se budu hlavním výdajům spojeným se stavbou. 
 
3.1.1 Skladba ceny stavebních prací 
Cena stavebních prací se stanovuje na základě oceňovacího systému 
volbou správných oceňovacích nástrojů a prvků. Právě v oceňovacích prvcích 
nastává velký rozdíl při svépomocné realizaci, oproti realizaci na klíč. 
Základním oceňovacím prvkem nejčastěji užívaným pro tvorbu 
nabídkových rozpočtů společností je jednotková cena. Pro realizaci, kdy 
stavebník sám zajišťuje zdroje, zejména když volí cestu najímání živnostníků pro 
realizaci jasně vymezené práce a konstrukcí, je nejběžnějším oceňovacím 
prvkem hodinová zúčtovací sazba a hodinová zúčtovací cena. 
 
3.1.2 Jednotková cena  
Pro tuto metodu oceňování stavebních prací je nezbytné znát co 
nejpřesnější plánovaný stav objektu z podkladů, tj. výkresové dokumentace. 
Jednotková cena se vztahuje na jednici stavební konstrukce (například 1 m3 
výkopu, zdění zdiva, betonáže a jiné).  
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Hodinová zúčtovací sazba (HZS) 
Zohledňuje přímé náklady na mzdu pracovníka, včetně odvodů a 
sociálního pojištění, případné náhrady za ztrátu času, a další výdaje, které se 
mohou sjednat ve smlouvě o provedení práce, jako například jízdné na staveniště 
a zpět. 
Neobsahuje náklady na přímý materiál, provoz stavebních strojů a 
mechanizaci a ostatní náklady, protože tyto náklady mají individuální ocenění. 
  
Tabulka 3-1 - Struktura jednotkové ceny používané ve stavebnictví [autor] 
H Přímý materiál
NC      z toho nákupní cena
D      z toho doprava
M Mzdové náklady
P      z toho přímé mzdy
Q Podíl prací čas. mzdou 4,0 % z mezd
O      odvody 34,0 % z mezd
S Stroje
T Ostatní přímé náklady
SUB Poddodávky
PZN Příme zpracovací náklady [M] + [S] + [T]
Přímé náklady [H] + [SUB] + [PZN] + [NK]
R1 výrobní 42,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]
R2 správní 17,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]+výrobní režie
Nepřímé náklady [R1] + [R2] 
Náklady celkem [H] + [SUB] + [PZN] + [R1] + [R2]  + [NK]
Z   Zisk 20,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]+[R1]+[R2]
NK Nekalkulované náklady
Jednotková cena celkem [H] + [SUB] + [PZN] až [NK]
Zpr
aco
van
í ná
klad
y p
řím
é a 
nep
řím
é
Jed
not
kov
á ce
na
Kalkulační vzorec používaný ve stavebnictví a rozpočtovacích 
programech využívajících cenové soustavy CS RTS, CS ÚRS nebo 
CS OTSKP-SPK 
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Hodinová zúčtovací cena (HZC) 
Podobným systémem stanovení ceny je hodinová zúčtovací cena, kde 
jsou oproti hodinové zúčtovací sazbě započítány náklady na režii výrobní a 
správní a zisk. Práci tedy provádí fyzická osoba podnikající ve stavebnictví na 
základě volné živnosti. Je volbou tohoto podnikatele, zda se stane plátcem DPH 
ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Důvodem může 
být konkurenční výhoda oproti neplátcům DPH, a tudíž menší možná nabídková 
cena stavebních prací, ovšem za předpokladu, že si stavebník nechá zajistit i 
stavební materiál. 
Podle zákona o dani z přidané hodnoty je podnikatel (fyzická nebo 
právnická osoba) povinen platit DPH, pokud uskutečňuje ekonomickou činnost a 
jeho obrat za 12 předcházejících měsíců přesáhne částku 1 000 000 Kč. 
Plátcem DPH musí být také každý, kdo poskytuje služby mezinárodně v 
rámci EU. 
3.1.3 DPH s realizací na klíč 
Pokud se stavebník rozhodne pro realizaci domu na klíč od stavební společnosti, 
nastává situace, že plátce daně poskytuje stavební a montážní práce pro 
neplátce-fyzickou osobu soukromě jednající, a poté dodavatel vždy přiznává a 
odvádí odpovídající DPH. Daň je součástí rozpočtu a jejím faktickým plátcem je 
stavebník, její odvod je součástí vnitrofiremního účetnictví. 
Jde o první sníženou sazbu daně z přidané hodnoty, tj. 15 %, dle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v jeho aktuálním znění, § 48 - sazba 
daně u dokončené stavby pro bydlení nebo dokončené stavby pro sociální 
bydlení. 
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3.1.4 DPH s realizací svépomocí 
V případě, že stavebník vše realizuje svépomocí, do procesu se 
nezapojuje žádný plátce DPH, kromě prací, které ze zákona smí provádět jen 
autorizovaná osoba podnikající v tomto oboru, neuplatňuje se snížená sazba 
daně, tj. 15 %, nýbrž vše podléhá základní sazbě 21 %, dle zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty v jeho aktuálním znění. Práce dodávané pod 
záštitou stavebníka jako svépomocného stavitele spadají již do snížené sazby 
DPH, pokud jsou zákonem o DPH do této kategorie zahrnuty. 
Další variantou svépomocné výstavby je účelové založení stavební firmy 
s úmyslem využití možnosti odvodu snížené sazby DPH. Tato varianta ovšem 
podmiňuje vzdělání stavebníka ve výši požadované pro založení vázané živnosti, 
konkrétně živnost Realizace staveb, jejich změn a odstraňování. Pokud 
stavebník toto vzdělání nemá, je zde ještě možnost zajistit si garanci od fyzické 
osoby mající autorizaci ČKAIT, tudíž oprávnění zaručovat svým vzděláním 
odbornou způsobilost firem třetích osob. 
3.1.5 Finanční tok (cash-flow) 
Velkou roli při rozhodování o způsobu realizace stavby spadající do oblasti 
staveb, které lze stavět svépomocí, může mít finanční tok. Smlouva o dílo (SOD) 
mezi investorem (stavebníkem) a dodavatelem (stavitelem) podle platných 
právních předpisů mimo jiné stanovuje platební podmínky a výši ceny stavebních 
prací.  
Právě platební podmínky jsou klíčové. Při realizaci menších objektů, jako 
jsou běžné rodinné domy, je téměř pravidlem poskytnutí zálohy ze strany 
stavebníka ve sjednané výší, zpravidla pohybující se do 20 % z celkové ceny 
díla. Následně se po vzájemné dohodě obě strany zavazují k předem 
domluveným termínům plnění převodů peněz ze strany zadavatele, ze strany 
dodavatele k termínům plnění prací. 
Aby stavba rodinného domu na klíč byla profitabilní pro jakoukoliv stavební 
společnost, nehledě na její velikost, musí být práce odvedeny v co nejrychlejším 
časovém horizontu, s dodržením technologických přestávek a dalších 
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vnitrofiremních faktorů ovlivňujících rychlost výstavby. Přímou úměrou rychlosti 
práce je ovšem pravidelnost fakturace a její dostatečná výše. 
Zajištění finančních prostředků, ať ze svých zdrojů nebo pomocí hypotéky, 
její správné a bezproblémové čerpání a ochota stavebníka ve stanovený čas a 
stanovené výši proplácet faktury je fakt, bez kterého žádná stavební firma nebude 
ochotna projekt realizovat. 
Nezbývá, než zvolit jinou variantu realizace, buď pomocí jednotlivých 
dodávek stavebních prací, kde si časový plán řídí stavebník sám a přizpůsobuje 
ho vlastním finančním možnostem, nebo realizaci svépomocí. 
3.2 Lidský faktor 
Stavba rodinného domu nebo jakákoliv větší stavba, kterou lze stavět 
svépomocí, bývá pro běžného člověka velkou životní investicí, pro některé i tou 
největší. Není divu, že je jejich snahou tuto investici jakkoliv zefektivnit, jak 
cenově, viz dřívější kapitola, tak i jinak. 
Velkou roli zde hraje vzdělání, známosti v sektoru stavebnictví, předešlé 
zkušenosti, lobbing společností, současné trendy a v neposlední řadě 
charakterové vlastnosti člověka. 
3.2.1 Vzdělání stavebníka 
Od vzdělání se odvíjí praktické znalosti a schopnosti člověka a mnohdy i 
výše příjmu, tedy vyšší možnosti výdajů. Vzdělání stavebního zaměření je téměř 
předpokladem ke zdárnému dokončení svépomocné výstavby. Bez jakýchkoliv 
znalostí nebo zkušeností se člověk vystavuje velkému riziku chyb, nesprávné 
volbě materiálu, špatnému provedení a následným neplánovaným výdajům 
spojeným s následky těchto nedostatků, či nutnosti jejich odstranění a sanaci. 
Vysokoškolské vzdělání stavebního či architektonického směru nebo 
střední vzdělání stavebního zaměření s maturitní zkouškou a alespoň třemi lety 
praxe ve stavebnictví umožňuje stavebníkovi vykonávat pozici stavebního 
dozoru. Tímto způsobem může během stavby ušetřit až desetitisíce korun za 
služby, které by si jinak musel koupit právě v případě realizace svépomocí. 
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3.2.2 Povahové vlastnosti 
Nezanedbatelnou roli hraje lidská vlastnost neovlivněná žádnými fakty, 
zvážení rizik, finanční výdaje a jejich možný návrat v čase. Někteří lidé z principu 
a svého přesvědčení nejsou ochotni platit režie a zisk firmám, vnímají to jako 
vyhozené peníze nebo hovoří dokonce o „šizení“.  
3.3 Nároky na stavební technologie a vybavenost 
S pokrokem technologií výroby stavebních materiálů se současně snižují 
nároky na technologickou vybavenost a nároky na realizaci těchto konstrukcí. 
Zpřesňováním modulace stavebních prvků se odbourávají možné nepřesnosti 
konstrukce postavené z těchto dílců, zejména svislých zdících systémů a 
stropních konstrukcí předních světových výrobců.  
Tato kapitola je věnována základním fázím stavby běžného rodinného 
domu, nejpoužívanějším materiálům a technologiím využívaným pro tyto 
konstrukce a jejich vzájemnému srovnání - s přihlédnutím k přesnosti, rychlosti, 
potažmo pracnosti výstavby a k ceně. Veškeré stavební systémy, které 
prezentuji, volím s ohledem na možnost realizace svépomocí. O svislých a 
vodorovných monolitických konstrukcích neuvažuji, jednak pro svou 
technologickou náročnost, ale především pro velmi malé reálné využití na 
stavbách spadajících do kategorie staveb realizovatelných svépomocí. 
3.3.1 Svislé konstrukce 
Zabývat se budu jen zděnými systémy kvůli možnosti realizovat je 
svépomocí bez většího technického vybavení. 
Největšími světovými výrobci zdících systémů je skupina Wienerberger 
AG vyrábějící systémy POROTHERM, dále česká společnost Heluz, jinou 
variantu zdících systémů představují společnosti Ytong a Porfix.  
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Broušené zdící systémy  
Vlastnosti 
Od roku 2006 se setkáváme s novým pojmem 
broušené cihly. Jde o cihelné bloky s přesnou 
výškou 249 mm, jejichž ložné plochy jsou 
zabroušené do vodorovných rovin. Broušené cihly 
si získaly za dobu svojí existence velkou řadu 
příznivců. Pro velmi rychlé a jednoduché zdění si je 
oblíbili jak stavebníci pracující svépomocí, tak i 
stavební firmy. (7) 
Broušené cihly s výškou 249 mm (± 1 mm) 
jsou určené pro omítané obvodové nosné i nenosné zdivo - zateplené i 
nezateplené - s velmi vysokými nároky na tepelný odpor a tepelnou akumulaci 
stěny. Ke zdění těchto cihel se používá speciální pěna pro zdění. 
Technologické nároky na realizaci 
Díky vysoké přesnosti lze zdít na tenkovrstvou maltu či na polyuretanovou 
pěnu. Výška maltového lože je snížena z klasických 12 mm na 1 mm. Pro 
realizaci jsou zapotřebí jen základní zdící pomůcky a 2-3 pracovníci. Řezání cihel 
se provádí pilou pro duté cihly a pórobeton. 
Pracnost, časová náročnost 
Lze dosáhnout až 25 % úspory pracovního času (díky snadnému a 
rychlému nanášení malty pro tenké spáry, více s použitím PU pěny). 
Směrná pracnost zdění je cca 0,72 hod/m2 nebo 2,40 hod/m3 - oproti zdění 
běžnými cihlami, tj. 3,99 hod/m3 (8) 
Cena 
Cena za 1 ks se pohybuje od 30 do 120 Kč včetně DPH. Například 
broušená cihla POROTHERM 44 Profi P10 (248x440x249 mm) za 55,93 Kč za 
kus, což činí 894,88 Kč/m2 při spotřebě 16ks/m2. (9) 
 
Obrázek 3-1 - Broušená 
tvárnice pro suché zdění 
Zdroj dat: Wienerberger AG 
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Tvárnice z autoklávovaného pórobetonu kategorie I  
Vlastnosti 
Pórobeton se vyrábí z jemně mletého křemenného písku, cementu, vápna 
a příměsí. Tvárnice mají dobrou pevnost v tlaku, vysokou požární odolnost, dobré 
akustické vlastnosti i schopnost přirozeně regulovat vlhkostní mikroklima 
v interiéru stavby. Spojování se provádí na tenkovrstvou maltu, v případě použití 
tvárnic s pero drážkou jen na ložnou spáru. Lepení nemá charakter mokrého 
procesu. 
Technologické nároky na realizaci 
Stejné základní vybavení jako při realizaci s broušenými cihlami. 
Pracnost, časová náročnost 
Směrná pracnost jako s běžnými zdícími prvky, tj. 0,47-0,75 hod/m2 
v závislosti na velikosti tvárnice a schopnostech pracovníka. 
Cena 
Tvárnice YTONG P2-400 HL (375x249x599 mm) hladká stojí 146,94 
Kč/kus. Při spotřebě 8ks/m2 činí cena za 1 m2 1 175,52 Kč. 
3.3.2 Vodorovné konstrukce 
Výrobci zdících systémů pro svislé konstrukce se většinou zaměřují také 
na systémové zpracovaní vodorovných konstrukcí, zpravidla se soustředí na 
maximální zjednodušení realizace stropů, jejich modulaci a prefabrikaci. Mezi 
Obrázek 3-2 - Přesné tvárnice Ytong pro zdění na 
tenkovrstvou maltu  
Zdroj dat: Ytong.cz 
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stavebníky jsou velmi populární tzv. keramické stropy skládající se 
z prefabrikovaných železobetonových nosníků vylitých v keramických tvárnicích 
a keramických tvárnic, ale také z pórobetonových systémů, následně 
nadbetonovaných. Existují také systémy keramických stropů bez nadbetonávky.  
Další variantou stropních konstrukcí běžně používaných při realizaci menších 
staveb jsou prefabrikované předpjaté stropní panely. 
Keramické stropy 
Vlastnosti 
Nosnou funkci zastávají 
prefabrikované železobetonové 
nosníky vylité do keramických 
tvárnic. Rozestupy jednotlivých 
nosníků jsou dány rozměry 
keramických stropních tvárnic. 
Nadbetonávka strop zmonolitní a 
vznikne trámový strop, který nevyžaduje žádné bednící prvky a je lehký. 
 
Technologické nároky na realizaci 
Jednotlivé nosníky lze na pracovišti dopravit ručně, pro velké rozpony je 
však zapotřebí 6 a více osob. Max. hmotnost jednoho nosníku se pohybuje kolem 
200 kg. Po osazení nosníků je nutné podepřít je vysouvacími stojkami či 
dřevěnými hranoly osazenými na roznášecím dřevěném I profilu, nebo dřevěným 
trámem dle technologického předpisu výrobce. Jediným technologickým 
vybavením jsou tedy stropní stojky a hraněné řezivo. Nadbetonávka se realizuje 
mobilním čerpadlem betonu.  
Obrázek 3-3 – Keramický strop s nadbetonávkou 
Zdroj dat: Wienerberger AG 
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Obrázek 3-6 – Na tomto obrázku je vidět technologický postup při osazování 
stropních MIAKO nosníků. Nejprve se podle výkresu skladby stropu osadí 
nosníky s pevně danými rozestupy, posléze se nosníky vypodloží 4 m dlouhými 
dřevěnými hranoly, které rovnoměrně roznesou zatížení celého stropu do 
jednotlivých vysouvatelných stojek. 
Obrázek 3-7 – Pohled na kompletně připravený strop s keramickými vložkami 
pro provedení nadbetonávky. Stojky vprostřed rozponu stropu musí být vysunuty 
nad rovinu budoucího stropu o výšku závislou na délce rozponu kvůli následnému 
sednutí zmonolitněného stropu po odstranění stojek.  
Pracnost, časová náročnost 
Pracnost se vztahuje na m2, spotřeba času se uvádí 0,77Nh včetně 
nadbetonávky a navázání armatury. 
Cena 
Cena stropu sestává z mnoha položek, jako jsou nosníky, vložky, výztuž, 
beton, náklady na mechanizaci a půjčovné strojů.  
  
Obrázek 3-4 – Podepřený strop připravený 
pro nadbetonávku [autor] 
Obrázek 3-5 – Podepření MIAKO nosníků dle 
zmíněného postupu [autor] 
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Stropní panely 
Vlastnosti 
Stropní panely jsou velmi 
využívanou technologií stropních 
konstrukcí na velkých i malých 
stavbách. Jedním z nejznámějších 
výrobců železobetonových panelů 
- jako je dutinový předepnutý panel 
SPIROLL - je například Prefa Brno. 
Technologie panelů a možnosti 
jejich využití na velké rozpony tkví v síle předpětí vložené do ocelových lan 
v panelech. Vyrábí se mnoho dalších panelových systémů, keramické panely od 
společnosti Wienerberger AG či pórobetonové prefabrikované vyztužené panely 
určené pro nosnou vodorovnou konstrukci od společnosti Ytong. 
Technologické nároky na realizaci 
Dodávka panelových systémů v sobě většinou zahrnuje umístění 
jednotlivých stropních dílců do své polohy na nosných stěnách. Společnosti 
dodávající stropní panely také poskytují služby odborných pracovníků, kteří se 
postarají o veškeré práce spojené s manipulací a osazením jednotlivých panelů 
na místo. Součástí dodávky je manipulace pomocí těžké techniky-jeřábu. 
Pracnost, časová náročnost 
Pracnost je v porovnání s pracností prefa-monolitických keramických 
stropů menší, obzvlášť pokud si stavebník zajistí odborné osazení. 
Cena 
Cena stropních panelů pro běžné rozpony rodinného domu se pohybuje 
okolo 1500 Kč za m2 konstrukce. Do ceny stropu se počítá probetonování spár 
mezi panely a doprava s uložením panelů na místo. 
Obrázek 3-8 – Stropní panely SPIROLL 
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3.4 Nároky na technickou dokumentaci 
Vypracování povinné projektové dokumentace a její rozsah stanovuje 
ministerstvo pro místní rozvoj podle § 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vyhláškou č. 499/2006 Sb. ve 
znění novely č.62/2013 Sb. o dokumentaci staveb. 
Povinné je vypracování projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo 
pro stavební povolení a projektová dokumentace skutečného provedení stavby. 
Náležitosti dokumentace (K § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona, pro 
vydání stavebního povolení, k uzavření veřejnoprávní smlouvy a k posouzení 
autorizovaným inspektorem (§ 105 odst. 8, § 110 odst. 5, § 116 odst. 8 a § 117 
odst. 3 stavebního zákona) stanovuje příloha č.5 k této vyhlášce. 
3.4.1 Stupně projektové dokumentace 
Projektová dokumentace se dělí na dokumentaci předprojektové přípravy 
a projektu stavby.  
Stavebník realizující stavbu svépomocí, ba i se stavebním podnikatelem, 
stojí před rozhodnutím, do jaké fáze chce nechat vypracovat technickou 
dokumentaci. Je možné postavit rodinný dům jen podle dokumentace pro 
ohlášení stavby, ale podmínkou v takové situaci je zkušenost stavitele. Ideálně 
by se tedy do stavby s tímto stupněm dokumentace měl pouštět jen stavební 
podnikatel nebo člověk s praktickými znalostmi a zkušenostmi ve stavebnictví. 
Běžně se k realizaci používá dokumentace o provádění stavby. 
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Předprojektová příprava 
 Studie stavby nebo přípravné práce (STS nebo PPR) – analyzuje 
vhodnost lokality, dopravní dostupnost, prověření staveniště, předběžný 
vzhled stavby. U staveb rodinných domů se téměř netvoří.  
 Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) – na základě tohoto stupně 
bude povoleno umístění stavby v rámci územního plánu, pokud se bude 
stavba nacházet na parcele, která není územním plánem stanovená jako 
stavební parcela. Je tedy nutné tento pozemek vyjmout z půdního fondu. 
Dokumentace pro projekt 
 Projektová dokumentace pro ohlášení stavby nebo k žádosti o 
stavební povolení (DSP) – na jejím základě se vydá stavební povolení 
nebo je schváleno ohlášení stavby. 
 Projektová dokumentace pro zadání stavby (DZS) – slouží k výběru 
dodavatele stavby a jejímu nacenění. Standardně se vyhotovuje jen u 
rozsáhlých nebo veřejných zakázek.   
 Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) – podle této 
dokumentace se stavba realizuje, má obsahovat popis a vykreslení všech 
konstrukcí, na jejímž podkladu má i nezkušený svépomocný stavitel být 
schopný stavbu postavit. (Stavbu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., 
definovanou v § 160 odstavci 3 a 4.) 
 Projektová dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) – 
obsahuje zachycení skutečného stavu budovy, zakreslení všech změn 
vzniklých během realizace  oproti předešlé dokumentaci. 
 
Stavebník realizující stavbu svépomocí je tedy povinen nechat vypracovat 
dokumentaci pro územní rozhodnutí, není-li pozemek již určen jako stavební 
parcela, dokumentaci pro ohlášení stavby, dokumentaci skutečného provedení a 
doručit vše na stavební úřad.  
Je však téměř povinnosti mít také dokumentaci pro provádění stavby, 
která může eliminovat konstrukční chyby a minimalizovat problémy spojené 
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s technickou stránkou realizace a následných oprav či demolic jednotlivých 
konstrukcí. Finanční úspora je v řádech tisícikorun, následné škody způsobené 
její absencí mohou být o několik řádů vyšší. 
 
3.4.2 Kontrola prováděných činností 
Při provádění stavby podle § 152 odst. 3 stavebního zákona, pokud 
vyžaduje stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu, 
je stavebník povinen oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, 
název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u 
svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo 
osoby, která bude vykonávat stavební dozor. Změny v těchto skutečnostech 
oznámí neprodleně stavebnímu úřadu.  
 Stavbyvedoucí – zajišťuje odborné vedení provádění stavby, které může 
vykonávat pouze fyzická osoba, jenž získala oprávnění k tomuto výkonu 
podle zvláštního právního předpisu – dle zákona č. 360/1992 Sb., tj. jen 
autorizovaná osoba. Stavbyvedoucího zajišťuje stavitel. Stavbyvedoucí 
nemůže být zároveň stavebním dozorem, vznikl by střet zájmů. Stavební 
dozor si smluvně zajišťuje stavebník. 
 Stavební dozor – stavebním dozorem je označen odborný dozor nad 
prováděním stavby svépomocí vykonávaný osobou, která má 
vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru nebo 
střední vzdělání stavebního směru s maturitní zkouškou a alespoň 3 roky 
praxe při provádění staveb. 
 Technický dozor investora (stavebníka) – je stavebník dle § 152 odst. 
4 stavebního zákona povinen zajistit u všech staveb financovaných 
z veřejného rozpočtu. 
 Autorský dozor – autorským dozorem se obvykle označuje činnost 
zpracovatele dokumentace stavby pro vydání stavebního povolení, popř. 
dokumentace pro provedení stavby nebo obecněji dokumentace 
souborného řešení projektu, kterou se ověřuje soulad prováděné stavby 
s touto dokumentaci v průběhu výstavby. (10) 
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Pokud se stavebník rozhodne pro realizaci svépomocí, zajistí si stavební 
dozor, který nahlásí na stavebním úřadě, smlouvu s touto osobou tedy uzavírá 
stavebník. Při stavbě na klíč si může stavebník zajistit autorský dozor nebo 
technický dozor stavebníka, který kontroluje správnost provedení práce 
provedené stavebním podnikatelem v souladu s projektovou dokumentací. 
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4 Činnosti, které nelze realizovat svépomocí 
Ve znění § 160 - Provádění staveb, písm. (1) stavebního zákona je 
stavební podnikatel povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění 
je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli 
takového oprávnění. Tyto činnosti jsou definovány v rámci řemeslných živností 
živnostenským zákonem č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
v příloze č. 1. Dále Zákon č. 224/2003 Sb. kterým se mění zákon č. 360/1992 
Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 
předpisů.  
První část této kapitoly se zabývá profesemi, které svépomocí realizovat 
nelze, ve druhé části je vytvořen seznam odborných činností, u kterých to lze, ale 
je u nich nutné mít vypracované zkoušky, revize či atesty, které jsou potřebné pro 
kolaudaci stavby. 
4.1 Zajištění odborné realizace 
Geodetické práce 
Podle Zákona č. 200/1994 Sb. O zeměměřictví a o změně a doplnění 
některých zákonů souvisejících s jeho zavedením smí zeměměřičské práce 
vykonávat jen osoba, jíž bylo uděleno úřední oprávnění podle § 13 odst. 1 písm. 
a) až c), které uděluje katastrální úřad. Úřední oprávnění podle § 13 odst. 1 
písm. d) uděluje ministerstvo obrany. 
Plynová zařízení 
Tuto řemeslnou činnost smí vykonávat fyzické a právnické osoby mající 
uznání o odborné kvalifikaci dle zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné 
kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie 
a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace). 
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4.2 Zajištění odborné kontroly 
pro následující řemeslné činnosti: 
 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 
 Montáž, opravy a rekonstrukce chladicích zařízení a tepelných čerpadel 
 Vodoinstalatérství, topenářství 
 Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny 
 Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny 
 Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení: je zapotřebí 
vyhotovit revize, zkoušky a protokoly o prohlídce autorizovanou osobou 
 Zpráva o výchozí revizi elektroinstalace  
 Revize hromosvodu 
 Revize kouřových cest na všechny průduchy 
 Atesty na použité materiály a výrobky (např. požární uzávěr, PHP, 
vzduchotechnika) 
 Topná a tlaková zkouška ÚT 
 Tlaková zkouška vnitřních rozvodů vody (od vodoměru po výtokové 
armatury) 
 Zkouška těsnosti vnitřní kanalizace  
 Tlaková zkouška STL / NTL plynovodní přípojky 
 Revizní zpráva STL / NTL plynovodní přípojky 
 Protokol o prohlídce vodovodní a kanalizační přípojky 
 Objemové měření radonu ve stavbách 
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5 Rozbor konkrétní stavby 
Součástí mé práce je porovnání finančních a časových nákladů na stavbu 
svépomocí, potažmo se stavebním podnikatelem. Pro tento případ jsem si zajistil 
kompletní technickou dokumentaci již realizovaného objektu rodinného domu. 
Současně předkládám skutečný nabídkový rozpočet dodaný dodavatelem stavby 
a rozdělený do dvou etap. 
Stavebník se rozhodl pro stavbu na klíč, průběh výstavby jsem 
zdokumentoval na vybraných konstrukcích podložených fotodokumentací. Pro 
tyto konstrukce vytvořím cenovou kalkulaci pro stavbu svépomocí, taktéž 
s přiložením technologických rozborů. Bude se jednat o konstrukce: 
a) základů, tj. bednění, výztuž, betonáž, odbednění pasů i desky. 
b) úprava vnitřních povrchů - hrubé omítky, štukování. 
  
Obrázek 5-1 - Dokončený stav rodinného domu [autor] 
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5.1 Identifikační údaje objektu 
  
 Název stavby: Novostavba rodinného domu  
 Místo stavby: Nová Ves v Horách, p.č. 235/1, 235/6 
 Zhotovitel: firma DOMOV 
5.2 Kapacitní údaje 
 Počet bytových jednotek: 1 
 Podlahová plocha bytová: 101,9 m2 
 Podlahová plocha nebytová: 26,23 m2 
 Zastavěná plocha: 110,2 m2 
 Zpevněné plochy kolem domu: 52 m2 
 Obestavěný prostor: 611 m3 
  
Obrázek 5-2 - Lokalita výstavby [autor] 
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5.3  Stručný popis budovy 
Jde o dvoupodlažní nepodsklepený rodinný dům s užívaným podkrovím. 
Obvodové konstrukce jsou zděné z dutinových izolačních cihel POROTHERM 
P+D pro přesné zdění na tenkou spáru, zateplené zvenku polystyrénem tloušťky 
160 mm, podlaha je izolována polystyrénem, střecha minerální vatou. Vodorovné 
konstrukce, tj. překlady jsou taktéž ze systému POROTHERM, jediný předklad 
nad garážovými vraty je monolitický a navazuje na monolitický ztužující věnec. 
Okna jsou zdvojená, rámy oken mají přerušený tepelný most. RD je určen 
k trvalému bydlení čtyřčlenné rodiny. Základní výkresy projektové dokumentace 
jsou přiloženy. 
5.4 Popis energetického a technického zařízení budovy 
Zdrojem tepla pro RD je plynový kondenzační kotel na zemní plyn. Ke kotli 
je připojená otopná soustava sestávající z jednoho okruhu pro otopná tělesa. 
Předpokládá se umístění deskových, resp. trubkových otopných těles 
připojených na otopnou soustavu přes termostatické ventily a regulační šroubení. 
Příprava teplé vody (TV) je prováděná v samostatném nepřímo ohřívaném 
zásobníku TV i objemu 200 l. Regulace vytápění je automatická, ekvitermní, 
doplněná o termostatické hlavice na otopných tělesech. Větrání objektu je 
přirozené – okny, chlazení není instalováno. 
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Obrázek 5-4 - Půdorys 1.NP [autor] 
Obrázek 5-3 – Půdorys 2. NP [autor] 
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5.5 Realizace dodavatelským způsobem, stavba na klíč 
Stavba byla realizována na klíč v letech 2014-2015, stavebním 
podnikatelem byl můj otec, Stanislav Plattig. Mám proto přístup k rozpočtu a 
dalším dokumentům spojeným s výstavbou, včetně plné projektové 
dokumentace, nabídkového rozpočtu a výši skutečně vynaložených nákladů na 
stavbu.  
5.5.1 Rozpočet stavby, realizační cena 
Nabídkový rozpočet byl vytvořen v rozpočtovém programu Verlag 
Dashöfer podle ceníku stavebních prací RTS. Objekt byl rozdělen na dvě etapy. 
Předmětem 1. etapy byla hrubá stavba hlavního stavebního objektu, včetně 
výplní otvorů, neobsahovala konstrukci terasy. 2 etapa dovedla stavbu do konce. 
Přiložené krycí listy vykazují ceny, za které se RD realizoval.  
 
I. ETEPA: 
 ZRN celkem: 1 703 160,83 Kč 
 NUS celkem: 136 252,87 Kč 
 Celkem bez DPH: 1 703 160,83 Kč + 136 252,87 Kč = 1 839 413,7 Kč 
 DPH 15 % ze ZRN: 15% ∗ 1 839 413,7 Kč = 275 912,06 Kč  
 Celkem s DPH: 275 912,06 Kč + 1 839 413,7 Kč = ૛ ૚૚૞ ૜૛૟, ૠૢ ۹č 
 
A B CHSV Dodávky 588 813,65 0,00 0,00Montáž 429 201,74 0,00 0,00PSV Dodávky 23 316,07 0,00 0,00Montáž 574 150,26 0,00"M" Dodávky 4 213,17 0,00Montáž 2 806,83 0,0027 000,0053 659,141 703 160,86 0,00 136 252,87
0,001 839 413,73 275 912,06 1 839 413,730,00 0,00 2 115 325,79
Základ 0%Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPHZáklad 21% DPH 21% Celkem včetně DPH
Přesun hmot a sutíZRN celkem DN celkem NUS celkem
OstatníNUS z rozpočtuOstatní materiál
Bez pevné podl. Mimostav. dopravaKulturní památka Územní vlivyProvozní vlivy
Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)
Práce přesčas Zařízení staveniště
Krycí list rozpočtu
Tabulka 5-1 - Krycí list rozpočtu I. ETAPY 
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II. ETEPA: 
 ZRN celkem: 1 477 632,48 Kč 
 NUS celkem: 118 210,60 Kč 
 Celkem bez DPH: 1 477 632,48 Kč + 118 210,60 Kč = 1 595 843,08 Kč 
 DPH 15 % ze ZRN: 15% ∗ 1 595 843,08 Kč = 239 376,46 Kč  
 Celkem s DPH: 239 376,46 + 1 595 843,08 = ૚ ૡ૜૞ ૛૚ૢ, ૞૝ ۹č 
Celkem I. ETAPA + II. ETEPA: 
1 839 413,70 Kč + 2 115 326,79 Kč = ૜ ૢ૞૝ ૠ૝૙, ૝ૢ ۹č ܞč܍ܜܖě ۲۾۶ 
  
A B CHSV Dodávky 277 154,30 0,00 0,00Montáž 399 201,77 0,00 0,00PSV Dodávky 358 999,41 0,00 0,00Montáž 334 766,89 0,00"M" Dodávky 0,00 0,00Montáž 94 370,00 0,000,0013 140,111 477 632,48 0,00 118 210,60
0,001 595 843,08 239 376,46 1 595 843,080,00 0,00 1 835 219,54
Základ 0%Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPHZáklad 21% DPH 21% Celkem včetně DPH
Přesun hmot a sutíZRN celkem DN celkem NUS celkem
OstatníNUS z rozpočtuOstatní materiál
Bez pevné podl. Mimostav. dopravaKulturní památka Územní vlivyProvozní vlivy
Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)
Práce přesčas Zařízení staveniště
Krycí list rozpočtu - II. ETAPA
Tabulka 5-2 - Krycí list rozpočtu II. ETAPY 
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5.5.2 Konkrétní konstrukce RD – základy 
V této kapitole je zpracován nejprve technologický rozbor použitý při 
výstavbě konkrétní konstrukce - pro základy i úpravu vnitřních povrchů. Součástí 
rozboru je i výsek nabídkového položkového rozpočtu pro tuto konstrukci 
s vypočtenými MJ a cenami od dodavatele stavby. Z vypracovaného 
technologického rozboru je vyvozena doba realizace konstrukce dodavatelským 
způsobem. Skutečná doba realizace byla taktéž zjištěna od dodavatele a 
porovnána s reálnou a vypočtenou dobu. Na základě těchto faktů lze vypočítat 
teoretickou dobu realizace konstrukce svépomocí a její následné upravení 
pomocí korekčních koeficientů. 
 
 
 
Obrázek 5-5 – Půdorys základů [autor] 
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Připravenost staveniště: Hotové zemní práce, obnažená a začištěná základová 
spára, uzemnění bleskosvodu, zákl. zařízení staveniště. 
Materiál pro zhotovení konstrukce: Suché a mokré směsi, písek, kamenivo, 
beton, výztuž, voda, cihly, izolace, kanalizační trouby, kusové prvky a díly. 
Pracovní prostředky: Čerpadla, betonové směsi, auto domíchávače, vibrátory, 
bednění, drobné nástroje. 
Pracovní síly: Betonáři, armovači, tesaři, zedníci, izolatéři, obsluha strojů a 
mechanizmů, řidiči, pomocní dělníci. 
Činnosti: Bednění a odbedňování, armování, betonáž, vibrování a zhutňování 
betonu, zdění, izolace proti vodě, popř. tepelná, doprava, manipulace 
s materiálem. 
Pracovní prostor: Na úrovni a pod úrovní původního terénu, ve styku se 
zeminami, v základových rýhách. 
Vnější vlivy: Nepříznivé vlivy povětrnostní, pracovní plochy (stav. jáma) někdy 
neodvodněny, ztížena či znemožněna práce v zimním období. 
 
Nabídkový Rozpočet dodavatele 
 
      Jednot.Č ObjektKód Zkrácený popis M.j. Množství cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem27 253 993,85 70 286,83 324 280,68 222,908 02 274313511R00 Beton základových pasů prostý B 15 - podkladní m3 5,32 2 650,00 12 943,56 1 154,44 14 098,00 2,38 12,659 02 274321311R00 Železobeton základových pasů C 16/20 (B 20) m3 40,80 2 783,52 105 012,67 8 554,95 113 567,62 2,42 98,6110 02 274351215RT1 Bednění stěn základových pasů - zřízení m2 135,10 280,00 21 817,30 16 010,70 37 828,00 0,04 4,9111 02 274351292R00 Odstranění bednění stěn základových pasů m2 135,10 77,93 0,00 10 528,34 10 528,34 0,00 0,0012 02 275321311R00 Železobeton základových patek C 16/20 (B 20) m3 6,19 2 783,52 15 932,07 1 297,92 17 229,99 2,42 14,9613 02 275361821R00 Výztuž základových patek z betonářské ocelí 10505t 0,03 28 460,81 596,74 257,08 853,82 1,02 0,0314 02 274272140RT2 Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 cm m2 46,63 1 153,47 37 836,05 15 950,26 53 786,31 0,69 32,0315 02 279361321R00 Výztuž základových zdí z betonářské oceli t 0,32 31 679,32 7 688,02 2 449,36 10 137,38 1,02 0,3316 02 271570010RAB Polštář hutněný pod základy tl. 15 cm - deska m2 75,39 191,19 5 001,37 9 412,44 14 413,81 0,29 21,9417 02 273313611R00 Beton základových desek prostý C 16/20 (B 20) m3 15,35 2 784,48 39 527,48 3 214,29 42 741,77 2,42 37,1018 02 273361921RT5 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí - Kari pr. 6 x 150/150 mmt 0,32 28 423,88 7 638,59 1 457,05 9 095,64 1,06 0,34
Základy
Náklady (Kč) Hmotnost (t)
Obrázek 5-6 - Nabídkový rozpočet (základové konstrukce) [autor] 
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Technologický rozbor 
Fotodokumentace postupu výstavby 
 
Číslo procesu Kód procesu Název procesu MJ Množ. Součinitel napětí Četa Stroje, zařízení Počet prac. pracovní doba (hod) časový fond čety doba trvání upravená doba trvání
Technologická přestávka
Nh Suma hod den den den
27 Základy
8 274313511R00 Beton základových pasů prostý B 15 - podkladní m3 5,32 0,99 5,3 1,0 betonář autodomíchávač,vybrátor 3 8 24 0,2 0,259 274351215RT1 Bednění stěn základových pasů - zřízení m2 135,10 0,53 71,6 1,0 tesař mot.pila 3 8 24 3,0 3
10 274321311R00 Železobeton základových pasů C 16/20 (B 20) m3 40,80 2,43 99,1 1,0 betonář
betonpumpa, 
autodomíchávač,
vybrátor
3 9 27 3,7 4
11 274351292R00 Odstranění bednění stěn základových pasů m2 135,10 0,12 16,2 1,0 tesař 3 8 24 0,7 1 2
12 275361821R00 Výztuž základových patek z betonářské ocelí 10505 100kg 0,30 1,16 0,3 1,0 železář 2 8 16 0,0 0,1
13 275321311R00 Železobeton základových patek C 16/20 (B 20) m3 6,19 1,27 7,9 1,0 betonář
betonpumpa, 
autodomíchávač,
vybrátor
2 8 16 0,5 0,5
14 274272140RT2 Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 cm m2 46,63 1,32 61,4 1,0 zedník 3 8 24 2,6 2,5
15 279361321R00 Výztuž základových zdí z betonářské oceli 100kg 3,20 1,16 3,7 1,0 železář 2 8 16 0,2 0,5
16 271570010RAB Polštář hutněný pod základy tl. 15 cm - deska m2 75,39 0,27 20,4 1,0 dělník vybrační deska 1 8 8 2,5 2,5
17 273361921RT5 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí - Kari pr. 6 x 150/150 mm 100kg 3,20 1,29 4,1 1,0 železář 3 8 24 0,2 0,2
18 273313611R00 Beton základových desek prostý C 16/20 (B 20) m3 15,35 0,99 15,2 1,0 betonář
betonpumpa, 
autodomíchávač,
vybrátor
3 8 24 0,6 0,8
722 Kanalizace
09 722000000VD Rozvody ležaté kanalizace v půdorysu základů, výkopy, obsypy, vč. přivzdušnění ke krbu bm 25,00 0,67 16,8 0,7 instalatér ruční pila 2 8 16 1,0 116,35 2celkem
Pracnost
 
Tabulka 5-3 - Technologický rozbor základových konstrukcí [autor] 
Obrázek 5-7 - Podkladní beton pod pásy, vylité betonové pasy [autor] 
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Doba realizace 
Základové konstrukce byly po zemních pracích druhou etapou stavby. 
Stavba byla zahájena 1.4.2014, ve skutečnosti práce probíhaly cca 4 pracovní 
týdny. Důvodem prodlení oproti hodnotě vypočtené z technologického rozboru 
byly ztížené pracovní podmínky a nevhodné klimatické podmínky.  
Dle TR práce trvaly 16 pracovních dní, tj. 3 týdny a jeden den. 
 
Tabulka 5-4 - Rekapitulace doby trvání jednotlivých procesů [autor] 
Bednění stěn základových pasů - zřízení 3Železobeton základových pasů C 16/20 (B 20) 4Odstranění bednění stěn základových pasů 1Výztuž základových patek z betonářské ocelí 10505 0,1Železobeton základových patek C 16/20 (B 20) 0,5Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 cm 2,5Výztuž základových zdí z betonářské oceli 0,5Polštář hutněný pod základy tl. 15 cm - deska 2,5Výztuž základových desek ze svařovaných sítí - Kari pr. 6 x 150/150 mm 0,2Beton základových desek prostý C 16/20 (B 20) 0,8Rozvody ležaté kanalizace v půdorysu základů, výkopy, obsypy, vč. přivzdušnění ke krbu 1celkem 16,1
Název procesu doba trvání  (den)
Obrázek 5-8 - Základové stěny ze ztraceného bednění, lití základové desky [autor] 
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5.5.3 Konkrétní konstrukce RD – úprava povrchů 
 Připravenost staveniště: Veškeré svislé konstrukce musely být 
dokončeny, nosné a nenosné, osazené výplně vnějších otvorů. 
 Materiál pro zhotovení konstrukce: Písek, voda, multibat, pytlovaná 
štuková omítka, rohovníky, stavební flexibilní lepidlo. 
 Pracovní prostředky: Míchačka, ruční míchadla, zednické nářadí, 
kolečko 2x. 
 Pracovní síly: Zedníci, přidavač. 
 Činnosti: Nahazování omítky, osazování rohových profilů, štukování. 
 Pracovní prostor: ve vnitřním prostředí hrubé stavby. 
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Nabídkový rozpočet dodavatele 
Technologický rozbor 
Doba realizace 
Úpravy povrchů se realizovaly cca od 15.7. do 15.8. 2014. Práce probíhaly 
v letních měsících, technologické přestávky kvůli mokrým procesům, jakými jsou 
hrubé vnitřní omítky, trvaly tedy zhruba jeden kalendářní týden. 
Z technologického rozboru jednotlivých činností členěných dle realizačního 
rozpočtu dodavatele jsem vypočítal dobu realizace 24,5 pracovních dnů s tím, 
že penetrace hrubých omítek mohla začít nejdříve 1 týden po dokončení 
povrchu.  
  
Název procesu MJ Množ. Součinitel napětí Četa Stroje, zařízení Počet prac. pracovní doba (hod) časový fond čety doba trvání upravená doba trvání
Technologická přestávka
Nh Suma hod den den den
Úpravy povrchů,podlahy a osazování výplní otvorůOmítka stěn jádrová tl. 15 mm, ručně m2 288,93 0,73 210,9 1,0 zedník míchačka 3 8 24 8,8 9Omítka stropů jádrová tl. 20 mm ručně m2 13,01 0,95 12,4 1,0 zedník míchačka 3 8 24 0,5 0,5Omítka stropů štuková ručně, tl. 5 mm m2 13,01 0,65 8,5 1,0 zedník ruční míchadlo 1 8 8 1,1 1Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m2 12,18 0,80 9,7 1,0 zedník ruční míchadlo 1 8 8 1,2 1,5Příplatek za zabudované rohovníky m 54,74 0,20 10,9 1,0 zedník 3 8 24 0,5 0,5Provedení penetrace podkladu pod štuk. omítky m2 309,44 0,28 86,6 1,0 zedník 2 8 16 5,4 6 7Omítka stěn štuková ručně - vnitřní m2 270,48 0,50 135,2 1,0 zedník ruční míchadlo 3 8 24 5,6 6
24,5 7celkem
Pracnost
     Jednot.Č Kód Zkrácený popis M.j. Množství cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem6 44 295,74 79 285,11 123 580,85 10,0726 602011112RT3 Omítka stěn jádrová tl. 15 mm, ručně m2 288,93 206,00 23 819,39 35 700,19 59 519,58 0,03 7,5127 601011112RT5 Omítka stropů jádrová tl. 20 mm ručně m2 13,01 312,79 1 638,74 2 430,66 4 069,40 0,04 0,4828 601011141RT3 Omítka stropů štuková ručně, tl. 5 mm m2 13,01 195,00 491,65 2 045,30 2 536,95 0,01 0,0729 612425931R00 Omítka vápenná vnitřního ostění - štukovám2 12,18 478,74 1 102,05 4 729,00 5 831,05 0,06 0,7030 612473186R00 Příplatek za zabudované rohovníky m 54,74 59,02 3 230,75 0,00 3 230,75 0,00 0,0331 771101121R00 Provedení penetrace podkladu pod štuk. omítky2 309,44 27,74 3 713,28 4 870,59 8 583,87 0,00 0,0032 602016173RT3 Omítka stěn štuková ručně - vnitřní m2 270,48 147,18 10 299,88 29 509,37 39 809,25 0,00 1,28
Úpravy povrchů,podlahy a osazování výplní otvorů
Náklady (Kč) Hmotnost (t)
Tabulka 5-5 - Výsek z nabídkového rozpočtu-úprava povrchů [autor] 
Tabulka 5-6  - Technologický rozbor úpravy vnitřních povrchů [autor] 
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Tabulka 5-7 – Rekapitulace doby trvání jednotlivých procesů [autor] 
5.6 Realizace stavby svépomocí 
Druhou variantou je stavba svépomocí. Je velmi pravděpodobné, že 
stavebník ušetří peníze vynaložené na realizaci stavby, což je ovšem 
„vykoupeno“ většími starostmi a především časem investovaným do projektu. 
Pokusil jsem se zanalyzovat finanční stránku, bez ohledu na čas strávený při 
stavbě domu, ač je tento faktor relativní a také se dá vyjádřit v penězích, či jako 
náklady obětované příležitosti. 
Omítka stěn jádrová tl. 15 mm, ručně 9Omítka stropů jádrová tl. 20 mm ručně 0,5Omítka stropů štuková ručně, tl. 5 mm 1Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková 1,5Příplatek za zabudované rohovníky 0,5Provedení penetrace podkladu pod štuk. omítky 6Omítka stěn štuková ručně - vnitřní 6celkem 24,5
Název procesu doba trvání  (den)
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5.6.1 Realizace základů svépomocí 
Cenová kalkulace 
Z podkladů od dodavatele stavby, tj. stavebního rozpočtu, včetně počtu 
MJ a mnou vypracovaného technologického rozboru, jsem sestavil cenovou 
kalkulaci stavby základů svépomocí.  
Cenová kalkulace bere v úvahu lokalitu objektu, tj. vzdálenosti pro dopravu 
materiálu a tím účtovanou cenu určenou z podkladů dodavatelů těchto hmot a 
materiálu.  
Veškeré strojní vybavení je uvažováno jako pronajaté, uvedené ceny jsou 
dány ceníkem pronajímatele strojů. 
Náklady na mzdy, potažmo za pracovní sílu, jsem v úvahu nebral, protože 
za předpokladu stavby svépomocí se dá očekávat, že stavba bude realizována 
za pomoci přátel nebo rodiny. 
Cena materiálu je ceníková, včetně 21 % DPH, převzatá od stejného 
dodavatele, od kterého se materiál skutečně odebíral. 
 
Obrázek 5-9 – Mapa s vyznačenou cestou Most-Nová ves v Horách [autor] 
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H Přímý materiál 282 009,47 Kč
NC      z toho nákupní cena 247 196,47 Kč
D      z toho doprava 34 813,00 Kč
S Stroje 6 095,44 Kč
T Ostatní přímé náklady 0,00 Kč
SUB Poddodávky 0,00 Kč
PZN Příme zpracovací náklady [S] + [T] 6 095,44 Kč
Přímé náklady [H] + [SUB] 288 104,91 Kč
Náklady celkem [H] + [SUB] + [PZN] + [NK] 288 104,91 Kč
NK Nekalkulované náklady 0,00 Kč
Celkem [H] + [SUB] + [PZN] až [NK] 288 104,91 Kč
Kalkulace nákladů na materiál, dopravu a stroje - ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCEVypracoval: Tomáš Plattig
P.Č. MJ Množstv
Jednotková cena (včetně Celkem
Doprava celkem (včetně DPH)
1.1 m2 135 181,00 Kč 24 453,10 Kč 103,00 Kč2 kg 3 29,00 Kč 87,00 Kč 0,00 Kč3 m3 1,5 5 830,00 Kč 8 745,00 Kč 150,00 Kč4 m3 1,8 5 830,00 Kč 10 494,00 Kč 150,00 KčMateriály   43 779,10 Kč 403,00 Kč1 den 9 200,00 Kč 1 800,00 KčStroje 1 800,00 Kč2.1 m3 40 2 203,00 Kč 88 120,00 Kč 15 200,00 KčMateriály   88 120,00 Kč 15 200,00 Kč1. KČ 70 682,00 Kč 9,68 KčStroje 9,68 Kč3.1 kg 30 24,00 Kč 723,60 Kč 125,00 Kč2 kg 240 24,00 Kč 5 760,00 Kč 125,00 KčMateriály   723,60 Kč 125,00 Kč1 den 5 258,00 Kč 1 290,00 KčStroje 1 290,00 Kč4.1 ks 410 32,07 Kč 13 148,70 Kč 1 625,00 Kč2 m3 3 2 136,00 Kč 6 408,00 Kč 2 400,00 Kč3 kg 317 24,00 Kč 7 614,00 Kč 150,00 Kč4 m3 11 2 380,00 Kč 25 168,50 Kč 3 750,00 KčMateriály   52 339,20 Kč 4 175,00 Kč5 den 8 230,00 Kč 1 840,00 Kč6 m3 1,4 46,75 Kč 63,53 KčStroje 1 903,53 Kč5.1 bm 25 88,51 Kč 2 212,75 Kč 125,00 Kč2 ks 10 49,91 Kč 499,10 Kč 0,00 Kč3 ks 4 39,00 Kč 156,00 Kč 0,00 Kč4 ks 4 94,00 Kč 376,00 Kč 0,00 Kč5 ks 1 75,32 Kč 75,32 Kč 0,00 Kč6 m3 4 363,00 Kč 1 452,00 Kč 1 750,00 Kč7 ks 40 177,16 Kč 7 086,40 Kč 625,00 Kč8 m2 45 350,00 Kč 15 750,00 Kč 125,00 Kč9 m2 5 162,19 Kč 810,95 Kč 125,00 Kč10 m3 15 2 203,00 Kč 33 816,05 Kč 12 160,00 KčMateriály   62 234,57 Kč 14 910,00 Kč1 den 1 632,23 Kč 632,23 Kč2 den 1 460,00 Kč 460,00 KčStroje 1 092,23 Kč
C 16/20 X0, XC1-2
Ponorný vibrátor s hlavicí D 50 mm s měničem frekvencí
Výztuž B500B 6kg/m3
KGEA odbočka pro připojení boční kanalizační větve DN 110/110, úhel 45°Podsyp písek kopanýsíť KARI 4/15/2x3m (KA 17)Extrudovaný polystyren fasádní FIBRAN ETICS GF I 300 kPa 100 mm (1250x600 mm)BEST KLASIKO 60 PŘ betonová zámková dlažba přírodní, výška 60mm
Výztuž B500B 6kg/m3
Motorová pila výkon 3,9 kW
                               Název položky
Bednění a odbednění základových pasů 
Řezivo stavební hranol průřezu 100 x 100 - 140 x 140 mm délka do 5,00 m
OSB 3N -  22 x 1250 x 2500 mmStavební hřebíky 2,8 x 63 mmFošny hraněné průřezu 20 x 180 - délka do 5,00 m
Výztuž zákl.  Patek a pasů
Bruska úhlová velká
Zdivo základové z bednících tvárnic tl. ZTRACENÉ BEDNĚNÍ DEK 30 300x250x500 mm
KGEM trubka s hrdlem pro kanalizaci DN 110 mm, délka 1000 mKOLENO KG 125/30° KGB
BETON C16/ XC0 POLOSUCHÝVýztuž B500B 30kg/m3C 20/25 X0, XC1-2 
Základové pásy z prostého betonu tř. C C 16/20 X0, XC1-2
Ponorný vibrátor s hlavicí D 50 mm s měničem frekvencí
KOLENO KG 160/87° KGBODBOČKA KG T-KUS 110 MM 87° PRO ROZVODY
Vibrační deska jednosměrná do 120 kg
Míchačka na beton 115 litrůVoda pitná pro ostatní odběratele
Základová deska
Tabulka 5-9 - Cenová kalkulace základových konstrukcí [autor] 
Tabulka 5-8 – Rozbor kalkulované ceny realizované konstrukce [autor] 
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Doba realizace 
Pro realizaci svépomocí jsem upravil nejdříve normohodiny, tj. spotřebu 
času na jednu kalkulační jednici. Jednotlivé hodnoty jsem vynásobil koeficientem 
ks upravujícím Normohodinu (Nh) pro svépomocnou realizaci. Hodnoty 
opravného koeficientu jsem zvolil odhadem a na základě zkušeností. 
Vypočtená hodnota 37 pracovních dní je však jen orientační, ve 
skutečnosti by pravděpodobně proces trval déle. Oproti realizaci stavebním 
podnikatelem se nedá předpokládat pracovní nasazení každý den a délka směny 
je také velmi flexibilní.  
  
Název procesu MJ Množ. Počet prac. pracovní doba (hod) časový fond čety doba trvání
upravená doba trvání
Nh ks Suma (Nh*ks) hod den den
ZákladyBeton základových pasů prostý B 15 - podkladní m3 5,32 0,99 1,10 5,8 2 5 10 0,6 1Bednění stěn základových pasů - zřízení m2 135,10 0,53 1,60 114,6 2 5 10 11,5 11Železobeton základových pasů C 16/20 (B 20) m3 40,80 2,43 1,10 109,1 4 8 32 3,4 4Odstranění bednění stěn základových pasů m2 135,10 0,12 1,60 25,9 2 5 10 2,6 3Výztuž základových patek z betonářské ocelí 10505 100kg 0,30 1,16 1,10 0,4 2 5 10 0,1 0,1Železobeton základových patek C 16/20 (B 20) m3 6,19 1,27 1,10 8,6 2 5 10 0,9 1Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 cm m2 46,63 1,32 1,10 67,5 2 5 10 6,8 7Výztuž základových zdí z betonářské oceli 100kg 3,20 1,16 1,10 4,1 2 5 10 0,4 0,4Polštář hutněný pod základy tl. 15 cm - deska m2 75,39 0,27 1,10 22,4 1 5 5 4,5 5Výztuž základových desek ze svařovaných sítí - Kari pr. 6 x 150/150 mm 100kg 3,20 1,29 1,10 4,5 2 5 10 0,5 0,5Beton základových desek prostý C 16/20 (B 20) m3 15,35 0,99 1,10 16,7 2 5 10 1,7 2KanalizaceRozvody ležaté kanalizace v půdorysu základů, výkopy, obsypy, vč. přivzdušnění ke krbu bm 25,00 0,67 1,60 16,8 2 5 10 1,7 2celkem 34,4 37,0
Pracnost
Tabulka 5-10 – Upravený technologický rozbor pro základové konstrukce [autor] 
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5.6.2 Úprava vnitřních povrchů svépomocí 
Cenová kalkulace 
Doba realizace 
 
P.Č. MJ Množství Jednotková cena (včetně DPH) Celkem
Doprava celkem (včetně DPH)
1. 301,941 bal 80 75,50 Kč 6 040,00 Kč 1 250,00 Kč2 m3 5,5 299,00 Kč 1 644,50 Kč 3 000,00 Kč3 m3 á m3 1,375 46,00 Kč 63,25 Kč 150,00 KčMateriály   7 747,75 Kč 4 400,00 Kč1 ks 1 7 000,00 Kč 9 000,00 Kč 250,00 KčStroje 9 000,00 Kč 250,00 Kč2.1 bal 12 576,00 Kč 6 912,00 Kč 125,00 Kč2 bal 30 127,00 Kč 3 810,00 Kč 600,00 Kč3 bal 5 620,00 Kč 3 100,00 Kč 125,00 Kč4 ks 26 34,40 Kč 894,40 Kč5 m3 á m3 0,151 46,00 Kč 6,95 KčMateriály   14 723,35 Kč 850,00 Kč1 ks 1 2 500,00 Kč 2 500,00 Kč2 Univerzální kozové lešení - nákup komplet 1 5 500,00 Kč 5 500,00 Kč 125,00 KčStroje 8 000,00 Kč 125,00 Kč
Jemná vápenná omítka (štuk) Hasit 160, 30kgFlexibilní cementové lepidlo Weber.for profiflex R, 25kg
Voda pitná pro ostatní odběratele
Míchačka na beton 115 litrů - nákup
Omítka štuková stěn, stropů a ostění, ručněPenetrační nátěr pro savé podklady Primer G MAPEI balení 5kg (0,2kg/m2)
HECHT 1137 - elektrické míchadlo - nákup
Rohová hliníková lišta s tkaninou kombi LKS Alu (100 mmx2,5m)Voda pitná pro ostatní odběratele
                               Název položky
Omítka stěn a stropů jádrová tl. 15 mm, ručněMULTIBAT PLUS LAFARGE univerzální maltové pojivo pro zdění a omítání, 25kg/balPísek maltový kopaný 0 - 1 mm
Název procesu MJ Množ. Počet prac. pracovní doba (hod) časový fond čety doba trvání upravená doba trvání
Nh ks Suma (Nh*ks) hod den den
Úpravy povrchů,podlahy a osazování výplní otvorůOmítka stěn jádrová tl. 15 mm, ručně m2 288,93 0,73 1,80 379,7 2 8 16 23,7 24Omítka stropů jádrová tl. 20 mm ručně m2 13,01 0,95 1,80 22,2 2 8 16 1,4 2Omítka stropů štuková ručně, tl. 5 mm m2 13,01 0,65 1,80 15,2 2 8 16 1,0 1Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m2 12,18 0,80 1,80 17,5 2 8 16 1,1 1Příplatek za zabudované rohovníky m 54,74 0,20 1,80 19,7 2 8 16 1,2 1Provedení penetrace podkladu pod štuk. omítky m2 309,44 0,28 1,00 86,6 2 8 16 5,4 6Omítka stěn štuková ručně - vnitřní m2 270,48 0,50 1,80 243,4 2 8 16 15,2 15celkem 64,2 65,0
Pracnost
H Přímý materiál 28 096,10 KčNC      z toho nákupní cena 22 471,10 KčD      z toho doprava 5 625,00 KčS Stroje 17 000,00 KčT Ostatní přímé náklady 0,00 KčSUB Poddodávky 0,00 KčPZN Příme zpracovací náklady [S] + [T] 17 000,00 KčPřímé náklady [H] + [SUB] 45 096,10 KčNáklady celkem [H] + [SUB] + [PZN] + [NK] 45 096,10 KčNK Nekalkulované náklady 0,00 Kč
Celkem [H] + [SUB] + [PZN] až [NK] 45 096,10 Kč
Kalkulace nákladů na materiál, dopravu a stroje - Úprava vnitřních povrchů
Tabulka 5-12 - Cenová kalkulace úpravy vnitřních povrchů [autor] 
Tabulka 5-11 - Rozbor kalkulované ceny úpravy vnitřních povrchů [autor] 
Tabulka 5-13 - Upravený technologický rozbor pro úpravu vnitřních povrchů [autor] 
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5.7 Porovnání získaných hodnot 
V rámci zkoumání časové a finanční náročnosti stavby svépomocí jsem se 
zaměřil na dva stavebně technologické procesy, tím byly základové konstrukce 
a úprava vnitřních povrchů. Tyto dva procesy jsem zvolil úmyslně, základy 
spadají do fáze hrubé stavby, úprava vnitřních povrchů v mém případě 
reprezentuje všechny procesy vedlejší stavební výroby. Porovnáním kalkulované 
ceny svépomocí a ceny získané ze stavebního rozpočtu jsem získal rozdíl 
v objemu peněz vynaložených na zmíněné technologické procesy. Výsledek je 
vyjádřen i v procentech, tedy kolik procent nákladů lze ušetřit svépomocnou 
realizací. Zprůměrováním těchto dvou hodnot (tj. základových konstrukcí a 
úpravy vnitřních povrchů) vyšel procentní rozdíl pro relevantní vzorek, který jsem 
aplikoval na zbylou stavební výrobu (HSV+PSV) a tím vypočítal teoretickou 
úsporu nákladů na celý dům. Pro přesné hodnoty by bylo zapotřebí vytvořit 
cenovou kalkulaci na každý technologický proces, na což rozsah bakalářské 
práce nestačí.  
Pro větší jednoduchost a názornost jsem ponechal náklady na veškeré 
montážní práce stejné, jako tomu bylo ve skutečnosti, realizací na klíč. 
 
5.7.1 Základové konstrukce 
Finanční hledisko 
Náklady dodavatelským způsobem (dodávka materiálu + montáž) 
cena celkem bez DPH: 324 280,68 Kč  
DPH 15%: 
0,15 ∗ 324 280,68 Kč = 48 642,1 Kč 
܋܍ܖ܉ ܋܍ܔܓ܍ܕ ܞč ۲۾۶:                           
324 280,68 + 48 642,1 = ૜ૠ૛ ૢ૛૛, ૠૡ ۹č 
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Náklady realizací svépomocí (dodávka materiálu a nájem strojů) 
Cena celkem vč DPH 21%: ૛ૡૡ ૚૙૝, ૢ૚ ۹č                                                                 
 
Porovnání na konstrukci 
Cena prací svépomocí činí 77,3 % vynaložených nákladů stavbou 
dodavatelským způsobem 
288 104,91 Kč
372 922,78 Kč = 0,773 ∗ 100 = 77,3 % 
Rozdíl na konstrukci 
372 922,78 Kč − 288 104,91 Kč = ૡ૝ ૡ૚ૠ, ૡૠ ۹č 
84 817, 87 Kč
372 922,78 Kč = 0,227 ∗ 100 = ૛૛, ૠ % 
Z vypočtené hodnoty je patrné, že práce svépomocí je levnější o 84 817,87 Kč, 
tedy o 22,7 % oproti realizace se stavebním podnikatelem. 
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Časové hledisko 
Dobu výstavby svépomocí prakticky nelze vypočíst, záleží zde na mnoha 
proměnných faktorech ze strany stavebníka, které mohu teoreticky 
implementovat do vypočteného časového rozboru, avšak určit časové hledisko 
si troufám pouze na základě osobních zkušeností, že tomu tak opravdu je. 
 
Z tabulkových hodnot vyplývá, že svépomocí se k hotové základové desce 
dopracuji o 21 dní pozdějí, než by tomu bylo u realizace na klíč. Pro 
Beton základových pasů prostý B 15 - podkladní 0,25 Beton základových pasů prostý B 15 - podkladní 1Bednění stěn základových pasů - zřízení 3 Bednění stěn základových pasů - zřízení 11Železobeton základových pasů C 16/20 (B 20) 4 Železobeton základových pasů C 16/20 (B 20) 4Odstranění bednění stěn základových pasů 1 Odstranění bednění stěn základových pasů 3Výztuž základových patek z betonářské ocelí 10505 0,1 Výztuž základových patek z betonářské ocelí 10505 0,1Železobeton základových patek C 16/20 (B 20) 0,5 Železobeton základových patek C 16/20 (B 20) 1Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 cm 2,5 Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 cm 7Výztuž základových zdí z betonářské oceli 0,5 Výztuž základových zdí z betonářské oceli 0,4Polštář hutněný pod základy tl. 15 cm - deska 2,5 Polštář hutněný pod základy tl. 15 cm - deska 5Výztuž základových desek ze svařovaných sítí - Kari pr. 6 x 150/150 mm 0,2
Výztuž základových desek ze svařovaných sítí - Kari pr. 6 x 150/150 mm 0,5Beton základových desek prostý C 16/20 (B 20) 0,8 Beton základových desek prostý C 16/20 (B 20) 2
Rozvody ležaté kanalizace v půdorysu základů, výkopy, obsypy, vč. přivzdušnění ke krbu 1
Rozvody ležaté kanalizace v půdorysu základů, výkopy, obsypy, vč. přivzdušnění ke krbu
2
celkem 16,35 celkem 37
rozdíl 20,65 dní
doba trvání  (den)
DODAVATELSKÝM ZPŮSOBEM SVÉPOMOCÍ
Název procesu doba trvání  (den) Název procesu
Tabulka 5-14 – Porovnání doby realizace základových 
konstrukcí [autor] 
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svépomocníka jsou to však hodnoty velmi příznivé, proto jsem se je pokusil 
upravit tak, aby odpovídaly více realitě, použil jsem opět korekčních koeficientů, 
jejichž hodnoty jsem určil na základě zkušeností. 
k୔ = 1,1; k୔ = index zohledňující působení nepříznivých klimatických vlivů 
k୒ = 1,5; k୒ = index zohledňujícÍ nepravidelnost prací na stavbě 
k୓ = 1,1; k୓ = index zohledňujícÍ opravy a předělávky konstrukcí 
T ∗ k୔ ∗ k୒ ∗ k୓ = 37 ∗ 1,1 ∗ 1,5 ∗ 1,1 = zaokrouhleně ܘܚ܉܋ܗܞܖí܋ܐ ૟ૠ ܌ܖí. 
Opravdový časový rozdíl tedy činí: 67 − 16,35 = zaokrouhleně ૞૚܌ܖí 
5.7.2 Úprava vnitřních povrchů 
Finanční hledisko 
Náklady dodavatelským způsobem (dodávka materiálu + montáž) 
cena celkem bez DPH: 123 580,85 Kč  
DPH 15%: 
0,15 ∗ 123 580,85Kč = 18 537,13 Kč 
܋܍ܖ܉ ܋܍ܔܓ܍ܕ ܞč ۲۾۶:                           
123 580,85 + 18 537,13 = ૚૝૛ ૚૚ૠ, ૢૡ ۹č 
Náklady realizací svépomocí (dodávka materiálu a nájem strojů) 
Cena celkem vč DPH 21%: ૝૞ ૙ૢ૟, ૚ ۹č                                                             
 
Porovnání na konstrukci 
Cena prací svépomocí činí 36,5 % vynaložených nákladů stavbou 
dodavatelským způsobem 
45 096,10 Kč
142 117,98 Kč = 0,317 ∗ 100 = 31,7 % 
Rozdíl na konstrukci 
142 117,98 Kč − 45 096,1 Kč = ૢૠ ૙૛૚, ૡૡ ۹č 
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97 021,88 Kč
142 117,98 Kč = 0,683 ∗ 100 = ૟ૡ, ૜ % 
Z vypočtené hodnoty je patrné, že práce svépomocí je levnější o 97 021,88 Kč, 
tedy o 68,3 % oproti realizace se stavebním podnikatelem 
 
Časové hledisko 
 
 
Opět se z tabulky dozvíme, že doba realizace úpravy vnitřních povrchů 
svépomocí je při zanedbání všech proměnlivých vlivů o 25,5 dne pomalejší. Pro 
zpřesnění  jsem výsledek upravil o koeficienty. 
k୔ = 1,0; k୔ = index zohledňující působení nepříznivých klimatických vlivů 
k୒ = 1,5; k୒ = index zohledňujícÍ nepravidelnost prací na stavbě 
k୓ = 1,2; k୓ = index zohledňujícÍ opravy a předělávky konstrukcí 
kୈ = 1,2; kୈ = index zohledňujícÍ zvýšenou pracnost v detailech 
T ∗ k୔ ∗ k୒ ∗ k୓ ∗ kୈ = 50 ∗ 1,0 ∗ 1,5 ∗ 1,2 ∗ 1,
= zaokrouhleně ܘܚ܉܋ܗܞܖí܋ܐ ૚૙ૡ ܌ܖí. 
Opravdový časový rozdíl tedy činí: 108 − 24,5 = zaokrouhleně ૡ૝ ܌ܖí 
Omítka stěn jádrová tl. 15 mm, ručně 9 Omítka stěn jádrová tl. 15 mm, ručně 24Omítka stropů jádrová tl. 20 mm ručně 0,5 Omítka stropů jádrová tl. 20 mm ručně 2Omítka stropů štuková ručně, tl. 5 mm 1 Omítka stropů štuková ručně, tl. 5 mm 1Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková 1,5 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková 1
Příplatek za zabudované rohovníky 0,5 Příplatek za zabudované rohovníky 1Provedení penetrace podkladu pod štuk. omítky 6 Provedení penetrace podkladu pod štuk. omítky 6
Omítka stěn štuková ručně - vnitřní 6 Omítka stěn štuková ručně - vnitřní 15celkem 24,5 celkem 50
rozdíl 25,5 dní
DODAVATELSKÝM ZPŮSOBEM SVÉPOMOCÍ
Název procesu doba trvání  (den) Název procesu doba trvání  (den)
Tabulka 5-15 - Porovnání doby realizace úpravy vnitřních povrchů [autor] 
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5.7.3 Vyhodnocení 
Zprůměrováním procentních rozdílů v nákladech obou zkoumaných 
technologických procesů se získá výše finančních úspor v případě realizace  
svépomocí oproti stavbě na klíč od stavební firmy. Získané procento se dá 
aplikovat na celou stavební výrobu HSV+PSV, podle členění rozpočtového 
programu Verlag Dashöfer. Je třeba si uvědomit, že tímto hrubým porovnáním 
vznikají nepřesnosti, výsledek je orientační, vznikne však na relevantních 
základech.  
V rámci HSV a PSV si svépomocný stavebník s velkou pravděpodobností 
nebude sám realizovat střechu a s velkou pravděpodobností i další konstrukce, 
jako například vnitřní instalace. Není to však vyloučené, proto i je zahrnuji do 
celkového srovnání. 
 
Průměr vypočtených hodnot základových konstrukcí a úpravy vnitřních povrchů 
Základové konstrukce: rozdíl 22,7% 
Úprava vnitřních povrchů: rozdil 68,3% 
22,7% + 68,3%
2 = ૝૞, ૞% 
Graf 5-1 – Srovnání finančních nákladů a doby realizace stavby dodavatelským způsobem a 
svépomocí [autor] 
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Svépomocí lze teoreticky ušetřit až 45,5 % nákladů za výše uvedených 
předpokladů. 
 
Cena HSV+PSV dle rozpočtu stavitele 
(D – dodávka, M – montáž) 
۷. ۳܂ۯ۾ۯ − HSV = D + M = 588 813,65 Kč + 429 201,74 Kč
= 1 018 015,39 Kč bez DPH 
۷. ۳܂ۯ۾ۯ − PSV = D + M = 23 316,07 Kč + 574 150,26 Kč
= 597 466,33 Kč bez DPH 
۷ܑ. ۳܂ۯ۾ۯ − HSV = D + M = 277 154,3 Kč + 399 201,77 Kč
= 676 356,07 Kč bez DPH 
۷ܑ. ۳܂ۯ۾ۯ − PSV = D + M = 358 999,41 Kč + 334 766,89 Kč
= 693 766,30 Kč bez DPH 
۱܍ܔܓ܍ܕ ܊܍ܢ ۲۾۶: 1 018 015,39 Kč +  597 466,33 Kč + 676 356,07 Kč
+  693 766,30 Kč = ૛ ૢૡ૞ ૟૙૝, ૙ૢ ۹č  
۲۾۶ ૚૞%: 447 840,61 Kč 
۱܍ܔܓ܍ܕ ܞč܍ܜܖě ۲۾۶: 2 985 604,09 Kč + 447 840,61 Kč = ૜ ૝૜૜ ૝૝૝, ૠ૙ ۹č 
 
Cena MONTÁŽÍ dle rozpočtu stavitele 
I. ETAPA + Ii. ETAPA − MONTÁŽ = 7 020 Kč + 94 370 Kč = ૚૙૚ ૜ૢ૙ ۹č ܊܍ܢ ۲۾۶ 
DPH 15%: 15 208,5 Kč 
۱܍ܔܓ܍ܕ ܞč܍ܜܖě ۲۾۶: 101 390 Kč + 15 208,5 Kč = ૚૚૟ ૞ૢૡ, ૞ ۹č 
 
Pozn.: výši nákladů na umístění stavby dle rozpočtu dodavatele (NUS) 
zanedbávám. 
  
59 
 
Závěrečné srovnání obou variant realizace s využitím vypočteného procentního 
rozdílu v nákladech  
۶܁܄ + ۾܁܄: 
3 433 444,70 ∗ 45,5% = ૚ ૞૟૛ ૛૚ૠ, ૜૝ ۹č 
Lze ušetřit 1 562 217,34 Kč vč. DPH 
Cena realizace celého rodinného domu svépomocí: 
1 871 227,36 Kč + 116 598,5 Kč = ૚ ૢૡૠ ૡ૛૞, ૡ૟ ۹č 
 
Rozdíl od dodavatelského způsoby realizace 
3 550 043,2 Kč − 1 987 825,86 Kč = ૚ ૞૟૛ ૛૚ૠ, ૜૝ ۹č ܞč܍ܜܖě ۲۾۶ 
Rozdíl jsem získal odečtením ceny domu realizovaného svépomocí, tj. ceny za 
HSV, PSV a montáže, od ceny získané z dodavatelského rozpočtu stavitele, tj. 
ceny HSV, PSV a montáže. Z ceny jsem vyloučil náklady na umístění staveniště.  
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Závěr 
Cílem bakalářské práce bylo postihnout širokou sféru vlivů a okolností 
zásadních pro rozhodnutí, jakým způsobem bude stavebník realizovat svou 
stavbu. Jak bylo zmíněno v úvodu práce, svépomoc ve stavebnictví zde byla od 
úplných počátků.   Už s rozvojem kapitalismu, tedy velmi konkurenčního prostředí 
co do podnikání a způsobu uplatnění na trhu, se různé společnosti působící na 
poli stavebnictví (ať už jimi jsou výrobci zdících materiálů, prodejci stavebnin, ale 
i samotné stavební společnosti, zejména ty malé až střední), logicky zaměřily na 
rostoucí počet lidí, kteří si své domovy stavěli vlastními silami.  Tento trend je,  
z různých důvodů, platný i v současné době, a proto se na něj snaží stavební 
firmy aktivně reagovat. 
Díky dostupnosti veškerých dokumentů z přípravy a realizace stavby 
dodavatelem jsem mohl pracovat s opravdovou výší nákladů realizace stavby na 
klíč. Rozpočet, ze kterého jsem čerpal své informace, byl již finální verzí, tudíž je 
brán jako výsledek konkurenčního boje stavebních společností a je tedy 
rozpočtem zohledňující určitou slevu z díla. Na jeho základě byla stanovena cena 
stavby ve smlouvě o dílo (SOD) se stavebníkem. Pracoval jsem tedy 
s relevantími materiály.  
Stavba svépomocí má mnoho podob, v tomto případě jsem využil variantu, 
kdy stavebník realizoval maximální množství práce a profesí sám či s pomocí 
přátel. Vzniklé náklady na takovýto způsob výstavby jsou minimální, obsahují 
pouze cenu materiálů a strojů využitých při vlastní výstavbě. Tato varianta 
s sebou nese velké časové vytížení osob realizujících stavbu. Nabízí se tedy 
otázka, do jaké míry je tento způsob realizace rentabilní, pokud uvážíme teorii 
ušlých zisků, které by člověk za dobu strávenou na stavbě mohl mít. 
Pravděpodobně nezíská tolik, kolik lze ušetřit při době realizace nepřevyšující 
určitou dobu, např. 5 let. Je to ovšem faktor, který se nesmí přehlížet. 
Výstupem praktické části bakalářské práce je odborný odhad ušetřitelných 
peněžních prostředků, který je postaven na vypočtu nákladů a srovnání dvou 
technologických etap na stavbě řešené svépomocí. Rozdílná suma činí 
1 562 217,34 Kč vč DPH. Je nutné tuto částku brát s velkou rezervou, jelikož 
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přesnější výsledek by si vyžadoval kompletní přepočet nákladů každé stavební 
konstrukce objektu, jako v tomto případě, u základů a úpravy povrchů. Hodnotu 
nepřesnosti celkové výše nákladů stavby realizované svépomocí hodnotím na 
základě zkušeností a konzultací s odborníky na 20 % směrem nahoru a 5 % 
směrem dolů. Tedy interval zaokrouhlený od 2 385 000 Kč do 1 888 000 Kč. 
Náklady mohou ještě teoreticky klesnout v důsledku velmi výhodného nákupu 
materiálů či různých sociálních vazeb stavebníka. 
Současně s finančnímy náklady stavby jsem přihlížel také k časové 
náročnosti konkrétní stavby. Doby realizace zkoumaných konstrukcí 
realizovaných dodavatelským způsobem byly zjištěny výpočtem 
z technologických rozborů vytvořených autorem. Doba realizace svépomocí se 
dá jen odborně odhadnout, hodnot bylo dosaženo korekcí vypočtených časů 
z realizace na klíč pomocí autorem vytvořených korekčních koeficientů beroucích 
v potaz hlavní opožďující faktory pro svépomocnou výstavbu.  
Lze očekávat nárůst doby realizace o 200 až 400% - oproti stavbě na klíč 
stavebním podnikatelem.  
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 Seznam příloh 
PŘÍLOHA Č.1 
Vyjádření dotázaných institucí na dotaz ohledně statistických údajů 
svépomocné výstavby v ČR a zemí EU. 
Český statistický úřad (ČSÚ) 
Dobrý den, pane Plattigu, 
v souvislosti s Vaším dotazem Vás musím bohužel informovat, že Český 
statistický úřad se problematikou svépomocného stavebnictví nezabývá.  
S pozdravem, 
Kateřina Kořenková 
 
Český statistický úřad 
Oddělení informačních služeb – ústředí 
 
Eurostat 
Dobrý den, 
bohužel údaje o svépomocném stavebnictví nejsou k dispozici. 
Ostatní statistiky ohledně stavebnictví, pokud jde o srovnání ČR a zemí EU, 
můžete čerpat ze stránek Eurostatu pod odkazem: 
http://ec.europa.eu/eurostat/web/structural-business-statistics/data/database 
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Construction_of_buildings_statistics_-_NACE_Rev._2 
Evropská komise: 
http://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/ 
Eurostat - Prohlášení o vyloučení odpovědnosti a záruk: 
http://europa.eu/geninfo/legal_notices_cs.htm  
 V případě dalších dotazů, doplnění či vysvětlení se na nás neváhejte znovu 
obrátit. 
 S pozdravem a přáním hezkého dne, 
Jitka Lošanová 
Český ESDS tým 
Český statistický úřad 
 
Česká komora architektů, inženýrů a techniků (ČKAIT) 
Dobrý den, 
bohužel my žádné statistické údaje k svépomocné výstavbě nemáme. 
Nevím ani, zda se shromažďují. Zkuste se prosím obrátit přímo na Český 
statistický úřad, na pana Ing. Vláška 
josef.vlasek@czso.cz 
 
Renata Karasová 
Ing. Renata  Karasová 
Středisko vzdělávání a informací ČKAIT 
 
